

ENERGETAB 2022: 13 – 15.09.2022

Terminy montażu i demontażu stoisk (mogą ulec zmianie) / Booth construction and demolishing time (may be changed)

Hala / Pawilon / Plener Hall / Tent pavilion / Outdoor space	montaż / construction time		demontaż / demolishing time	
	dni / days	godziny / hours *	dni / days	godziny / hours
A	9 – 11.09.2022	8:00 – 20.00	15 – 16.09.2022	17:00 – 20:00 (15.09.2022) 8:00 – 20:00 (16.09.2022)
G	8 – 11.09.2022	8:00 – 20.00	15 – 17.09.2022	17:00 – 20:00 (15.09.2022) 8:00 – 20:00 (16 – 17.09.2022)
K	8 – 11.09.2022	8:00 – 20.00	15 – 17.09.2022	17:00 – 20:00 (15.09.2022) 8:00 – 20:00 (16 – 17.09.2022)
N	8 – 11.09.2022	8:00 – 20.00	15 – 17.09.2022	17:00 – 20:00 (15.09.2022) 8:00 – 20:00 (16 – 17.09.2022)
W	8 – 11.09.2022	8:00 – 20.00	15 – 17.09.2022	17:00 – 20:00 (15.09.2022) 8:00 – 20:00 (16 – 17.09.2022)
plener / outdoor space L1, L2, L3, OZE, L4, L6, L7	29.08 – 07.09.2022 po uzgodnieniu z Organizatorem co-ordinated with Organizer	8:00 – 20.00	15 – 17.09.2022	17:00 – 20:00 (15.09.2022) 8:00 – 20:00 (16 – 17.09.2022)
	8 – 11.09.2022			
plener / outdoor space L5, SEL	po uzgodnieniu z Organizatorem co-ordinated with Organizer	8:00 – 20.00	15 – 17.09.2022	17:00 – 20:00 (15.09.2022) 8:00 – 20:00 (16 – 17.09.2022)
12.09.2022 przygotowanie stoisk – dzień dla Wystawcy day for Exhibitors		8:00 – 20:00		

*Przedłużenie godzin pracy wiąże się z wniesieniem przez Wystawcę / Wykonawcę Zabudowy **dodatkowej opłaty 500 zł netto** za jedno stoisko za każdy kolejny dzień poza ww. godzinami (pkt. 5.1.2 Regulaminu)

* Exhibitor / Set-up Contractor shall pay **an additional fee of EUR 125 net** per booth per each day for having the grounds open outside the specified time limits and working hours (#5.1.2 Terms and Conditions)